

**План-отчет о выполнении графика основных мероприятий
Уральского научно-образовательного медицинского кластера за 2016 год**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки	Отметка о выполнении
1.	Формирование портфеля совместных проектов, реализуемых участниками УНОМК в 2016 г.			
1.1	Сбор информации об образовательных, научно-исследовательских и инновационных проектах, действующих в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений между участниками УНОМК и перспективных тематиках, предлагаемых к реализации	Совет	1 кв. 2016	Выполнено
1.2	Анализ проектов, действующих в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений между участниками УНОМК	Рабочие группы	2-3 кв. 2016	Выполнено
1.3	Анализ и формирование перечня перспективных тематик взаимодействия, отвечающих потребностям рынка и ключевым компетенциям участников УНОМК	Рабочие группы	2-3 кв. 2016	Выполнено
1.4	Разработка предложений по перечню пилотных проектов, принятых к реализации участниками УНОМК	Рабочие группы	4 кв. 2016	Выполнено
1.5	Принятие перечня пилотных проектов на заседании Совета УНОМК	Председатель Совета	4 кв. 2016	На заседании Совета в ноябре 2016 года

1.6	Заключение двух и многосторонних соглашений по реализации пилотных проектов, подготовка проектной документации, поиск источников финансирования, реализация проектов	Руководители проектов	Весь период	Подготовлен и заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ по направлению Стоматология
2	Развитие организационной системы деятельности УНОМК			
2.1	Выборы председателя Совета УНОМК, утверждение состава Совета УНОМК, рабочих групп УНОМК в соответствии с Соглашением	Председатель Совета	16.02.2016	Выполнено
	Подготовка, согласование с Участниками и утверждение плана работы Совета	Председатель Совета	2 кв.2016	Выполнено
2.2	Формирование рабочих групп (комиссий) УНОМК (органов оперативного управления), выборы руководителей, утверждение состава	Председатель Совета	16.02.2016	Выполнено
2.3	Разработка и утверждение локальных нормативных актов УНОМК (положение о Совете, Положения о комиссиях, Положения о членстве в УНОМК, Положение о Координационном совете, Положение и договор о сетевой форме реализации образовательных программ и др.)	Председатель Совета	по отдельному графику в соответствии с планом работы Совета	Разработано 2 положения (о Совете, о комиссиях) и договор о сетевой форме реализации ОП Стоматология)
2.4	Формирование рабочей группы и подготовка Программы развития УНОМК на 2016 – 2020 гг.	Председатель Совета	1 кв. 2016 г.	Выполнено Корректировка – 2 кв.2016

2.5	Принятие Программы развития УНОМК	Председатель Совета	2 кв. 2016	Выполнено
2.6	Организация деятельности Комиссий (рабочих групп)	Руководители Комиссий	Весь период	Организована
3	Информационное сопровождение деятельности УНОМК			
3.1	Подготовка проектов логотипа УНОМК	Председатель Совета	2 кв. 2016 г.	Выполнено
3.2	Утверждение логотипа УНОМК	Председатель Совета	2 кв. 2016 г.	Выполнено
3.3	Разработка сайта УНОМК	Председатель Совета	2 кв. 2016 г.	Выполнено (вкладка на странице usma.ru)
3.4	Сбор информации о мероприятиях, организуемых участниками УНОМК	Представители Участников – члены Совета	постоянно	Выполняется
3.5	Разработка плана мероприятий с участием УНОМК	Председатель Совета	4 кв.	Подготовлено к совету
3.6	Подготовка информационных материалов о деятельности УНОМК	Председатель Совета	постоянно	Выполняется
4	Мониторинг деятельности УНОМК			
4.1.	Заседания Совета УНОМК	Председатель	2016-2020	1 раз в квартал
4.2	Заседания рабочих групп	Председатели рабочих групп	2016-2020	1 раз в квартал (дистанционно)
4.3	Планирование работы	Совет УНОМК	2016-2020	1 раз в год
4.4	Отчет о проделанной работе по направлениям	Совет УНОМК	2016-2020	1 раз в год

