

**План-отчет работы
Уральского научно-образовательного консорциума
биомедицины, фармации и медицинской инженерии за 2016 год**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки	Выполнение
1.	Формирование портфеля совместных проектов, реализуемых участниками Консорциума в 2016 г			
1.1	Сбор информации о образовательных, научно-исследовательских и инновационных проектах, действующих в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений между участниками Консорциума и перспективных тематиках, предлагаемых к реализации	Представители Участников – члены Совета	21.03.2016	Выполнено
1.2	Анализ проектов, действующих в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений между участниками Консорциума	Руководители тематических комиссий	03.06.2016	Выполнено
1.3	Анализ и формирование перечня перспективных тематик, отвечающих потребностям рынка и ключевым компетенциям участников Консорциума	Руководители тематических комиссий	03.06.2016	Выполнено
1.4	Разработка предложений по перечню пилотных проектов, принятых к реализации участниками Консорциума	Руководители тематических комиссий	03.06.2016	Выполнено
1.5	Принятие перечня пилотных проектов на 2016 г на заседании Совета Консорциума	Председатель Совета	3 квартал 2016	Принято на заседании 11.10.2016
1.6	Заключение двух и многосторонних соглашений по реализации пилотных проектов, подготовка проектной документации, поиск источников финансирования, реализация проектов	Руководители проектов	Весь период	В ходе выполнения - по 8 проектам
2	Развитие организационной системы деятельности Консорциума			
2.1	Выборы председателя и заместителя председателя, утверждение состава Совета Консорциума, перечня комиссий по направлениям работы Консорциума в соответствии с Соглашением	Председатель Совета	04.03.2016	Выполнено
	Подготовка, согласование с Участниками и утверждение плана работы Совета	Председатель Совета	21.03.2016	Выполнено

2.2	Формирование рабочих органов Консорциума (комиссий), выборы руководителей комиссий	Председатель Совета	21.03.2016	Выполнено
2.3	Разработка и утверждение локальных нормативных актов Консорциума (положение о Совете, Положения о комиссиях, Положения о членстве в консорциуме)	Председатель Совета	по отдельному графику в соответствии планом работы	Разработано и утверждено 2 положения: о совете и о комиссиях Консорциума
2.4	Формирование рабочей группы и подготовка Программы развития Консорциума на 2016 – 2020 гг	Председатель Совета	15.09.2016	Перенесено на 2017 год
2.5	Принятие Программы развития Консорциума	Председатель Совета	Сентябрь 2016	Перенесено на 2017 год
2.6	Организация деятельности Комиссий	Руководители Комиссий	Весь период	По отдельным планам
3	Информационное сопровождение деятельности Консорциума			
3.1	Подготовка проектов логотипа Консорциума	Председатель Совета	3 квартал 2016	Выполнено
3.2	Утверждение логотипа Консорциума	Председатель Совета	11.10.2016	Выполнено на заседании Совета, произведена доработка выбранного логотипа к 23.12.2016
3.3	Разработка сайта Консорциума	Председатель Совета	2 квартал 2016	Функционирует страничка на сайте usma.ru
3.4	Сбор информации о мероприятиях, организуемых участниками консорциума в 2016 г.	Представители Участников – члены Совета	Весь период	Выполнено Необходимо улучшить сбор информации
3.5	Разработка плана мероприятий с участием Консорциума	Председатель Совета	15.06.2016	Выполнено на 3-4 квартал
3.6	Подготовка информационных и рекламных материалов о деятельности Консорциума	Председатель Совета	Весь период	Перенесено на 2017 год