

**План работы Уральского научно-образовательного Консорциума
биомедицины, фармации и медицинской инженерии на 2019 год**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
	Формирование портфеля совместных проектов, реализуемых участниками Консорциума в 2019 г		
1.1	Сбор и анализ информации об образовательных, научно-исследовательских и инновационных проектах, действующих в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений между участниками Консорциума и перспективных тематиках, предлагаемых к реализации	Представители Участников – члены Совета	Весь период
1.2	Анализ и формирование перечня перспективных тематик, отвечающих потребностям рынка (в том числе НТИ) и ключевым компетенциям участников Консорциума	Руководители тематических комиссий	2 квартал 2019
1.4	Разработка предложений по перечню пилотных проектов (в том числе НТИ и Сириус), принятых к реализации участниками Консорциума	Руководители тематических комиссий	2 квартал 2019
1.5	Принятие перечня пилотных проектов на 2019 г. на заседании Совета Консорциума	Председатель Совета	2-3 квартал 2019
1.6	Заключение двух и многосторонних соглашений по реализации пилотных проектов, подготовка проектной документации, поиск источников финансирования, реализация проектов	Руководители проектов	Весь период
2	Развитие организационной системы деятельности Консорциума		
2.1	Выборы председателя и заместителя председателя, утверждение состава Совета Консорциума, перечня и состава комиссий по направлениям работы Консорциума на 2019 год	Председатель Совета	выполнено
2.2	Подготовка, согласование с Участниками и утверждение плана работы Совета на 2019 год	Председатель Совета	выполнено
2.3	Организация деятельности Совета и Комиссий	Руководители Комиссий	Весь период
3	Информационное сопровождение деятельности Консорциума		
3.1	Модернизация страницы сайта Консорциума	Сильчук Е.В. Мандра Ю.В.	2 квартал 2019
3.2	Разработка и утверждение плана совместных мероприятий, реализуемых участниками Консорциума в 2019 г.	Представители Участников – члены Совета	Весь период
3.3	Организация научно-практических мероприятий (симпозиума) Консорциума	Председатель Совета	Июль, ноябрь 2019 г.
3.4	Подготовка информационных и рекламных материалов о деятельности Консорциума (листовка, буклет)	Федорова Е.В. Костарева Г.Ш. Руководители Комиссий	2 квартал 2019 г.